

邵阳市发展和改革委员会文件

邵市发改投〔2025〕83号

邵阳市发展和改革委员会 关于印发《市领导协调推动省市重大项目 工作机制》的通知

各县市区人民政府，邵阳经济技术开发区管委会，市直和部省属驻邵有关单位：

经市人民政府同意，现将《市领导协调推动省市重大项目工作机制》印发给你们，请遵照执行。

邵阳市发展和改革委员会

2025年6月3日



报：市委常委会组成人员、市人民政府副市长

邵阳市发展和改革委员会办公室

2025 年 6 月 3 日印发

市领导协调推动省市重大项目 工作机制

按照市委、市政府工作部署及市领导协调推动省市重大项目分工安排，结合工作实际，建立市领导协调推动省市重大项目工作机制，明确工作目标、强化责任落实。

一、工作目标

聚焦市领导协调推动的 28 个省市重大项目，通过强化牵头调度、协同联动、跟踪督办，确保项目前期工作进展与预期目标、资金支付与建设进度基本匹配，用林用地、资金保障、征地拆迁、手续办理等要素保障质效明显提升，项目推进明显加快，固定资产投资均衡增长，奋力实现二季度“双过半”，为完成全年目标任务提供有力支撑。

二、工作机制

市领导协调推动重大项目工作由市委常委、常务副市长龚红果总牵头，各市领导分别联系并统筹推进（详见附件）。机制成员单位包括：市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市城管局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市林业局、市统计局、市城发集团、市产发集团、通信企业、邵阳经开区和相关县市区人民政府等。机制办公室设在市发展改革委，由市发展改革委主要负责同志任办公室主任，市发展改革委分管负责同志任办公室副主任，市发展改革

委行政审批科、市重点建设项目事务中心常态化做好市领导协调推动的 28 个省市重大项目的调度协调。具体负责以下工作：

（一）服务保障。发改、住建、城管、交通、水利、农业、人社、邵阳经开区等行业主管部门按照职能职责，对照市领导协调推动省市重大项目清单，牵头负责本行业省市重大项目的协调服务，明确一名分管领导和一名科室负责人负责日常联络和调度情况报送，加强与相关市领导、市直部门、项目单位的沟通衔接，全力做好省市重大项目联络、协调、综合服务等服务保障工作。

（二）定期调度。各牵头责任单位对市领导协调推动的 28 个省市重大项目工作进展实行日跟踪、周调度，及时将有关情况报告各联系市领导。每月底将最新进展报工作机制办公室汇总，工作机制办公室将有关进展情况按月通报至各有关市直部门、县市区及项目单位。

（三）问题销号。对市领导协调推动的 28 个省市重大项目，各牵头责任单位要坚持问题导向，围绕项目堵点、企业难点，深入项目一线发现问题，及时协调解决。工作机制办公室建立问题收集、交办、销号台账，加强跟踪落实，对于需市政府协调解决的重大问题，按程序报请市政府协调解决。

三、工作措施

（一）压实责任。市发展改革委、市交通运输局、市水利局等行业主管部门要充分发挥牵头职责，针对进度滞后的省市重大项目，拿出目标、责任、问题、措施“四张清单”，做好问题发现、收集、销号闭环管理，有力推动项目建设。

（二）部门协同。市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市林业局等要素保障部门要主动服务、提前介入、并联审批，按时间要求做好立项审批、要件办理、要素保障等服务。

（三）属地负责。项目属地政府要主动认领、逐级落实，坚持目标导向、问题导向、结果导向，完善项目建设协调推动机制，加快项目往前推、工作往前赶。项目业主单位要克服等靠思想，加快项目建设进度，推动未实质性开工项目尽快开工，抓紧调度进度滞后项目，尽快形成更多实物工作量。

附件：2025 年需协调推动的省市重大项目清单

2025 年需协调推动的省市重大项目清单

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
1	邵阳至永州高铁（省重点，市十大基础设施项目）	大祥区、邵阳县	新建邵阳至永州高速铁路 96.1 公里，其中邵阳县境内 43.26 公里，新建邵阳县站。设计时速 350 公里/小时。	1970000	270000	具体以国铁集团下达计划为准。	用地交付基本完成。正在进行桥梁、隧道施工。	按目前省下达的年度任务算（最终以国铁集团下达任务为准），1-4 月投资完成率仅 21.14%，低于全省上。总体进度 32.90%。	加强与业主单位沟通，争取 6 月底前投资完成率 50%以上。	严 华 龚红果	市发展改革委
2	比沃锂离子电池生产线建设项目（市十大产业项目）	邵阳县经开区	项目分三期建设。一期占地面积约 50 亩，建设锂离子电池制造厂房、智能仓库、年产 1.15GWH 锂离子电池全自动生产线及相关配套设施；二期占地面积约 61 亩，建设年产 2GWH 锂离子电池生产线及相关配套设施；三期占地面积约 80 亩，建设锂离子电池生产线。	200000	10000	一季度完成二期桩基平台；二季度完成二期 9 号楼主体结构；三季度完成二期 7-8 号楼主体结构；四期 7-8 号楼主体结构。50%；四季度完成二期 7-8 号楼主体结构。	二期已基本完成桩基基础，暂停建设。	企业投资意愿不强，二期已暂停建设。	了解项目存在的问题困难，积极推动项目建设。	程 蓓 杨卫平	邵阳经开区管委会

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
3	邵虹基板玻璃项目（省重点，市十大产业项目）	邵阳经开区	占地面积约 525 亩，总建筑面积约 48 万平方米。建设厂房及相关配套设施，建设 8 组液晶显示基板玻璃生产线（16 热 8 冷）。	1200000	150000	完成第三条热端、第四条热端、第二条冷端生产线建设。	设备更新产线已完成，池底轨道梁钢构安装、电助熔扩容改造；第三条热端生产线预计 2025 年 6 月 28 日点火，7 月 28 日引板，8 月底出良品生产，10 月底实现达产达效。	1.项目建设资金缺口 9.35 亿元。2.项目投入进度较慢，1-4 月统计平台完成投资仅 8700 万元，投资完成率 5.8%。	1.协调政策支持，与国金支持，与国家部委对接，争取中央预算内资金、超长期特别国债、国家制造业转型升级基金等国家层面资金投入。2.督促项目单位应统尽统，加快投入统进度。	程 蓓 程 易洪海	邵阳经开区管委会
4	犬木塘水库工程（省重点，市十大基础设施项目。省领导协调推动的省重大项目）	大祥区、邵阳县、邵东市	建设内容主要包括枢纽工程和灌区工程。枢纽工程包括左岸连接土坝、船闸、泄水闸、电站厂房、鱼道、右岸连接土坝等。灌区工程包括 1 条总干渠、5 条干渠、11 条骨干支渠。	1024800	80000	黄家坝、峡口山支渠全线通水。	枢纽 4 台机组已全部发电。正在进行灌区工程施工。	我市共需配套资金 125110 万元，其中，邵东市 94347 万元、大祥区 14836 万元、双清区 12069 万元、邵阳县 3858 万元。截至目前，大祥区、大祥区、邵阳县已各筹集到位 1000 万元，邵东市已发行专项债 51400 万元；大祥区、双清区、邵阳县申报的专项债合计 24694 万元还未发行；还存在资金缺口 46016 万元。	9 月 30 日前落实剩余地方配套资金 122110 万元，其中，邵东市 94347 万元、大祥区 13836 万元、双清区 11069 万元、邵阳县 2858 万元。	程 蓓 程 余勋伟	市水利局、邵阳市、邵阳县、大祥区、双清区人民政府

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
5	城步至龙胜（湘桂界）高速公路（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目。省领导协调推动的省重大项目）	城步县	邵阳境内主线的长 51.8 公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26 米。	886500	129000	12 月底前主体工程基本完成。	路基、桥涵及隧道工程已基本完成，路面工程约完成 60%，有望年底提前建成通车。	根据国家要求，超长期特别国债支付进度滞后。	加快项目进度，确保到 6 月 30 日项目超长期特别国债资金支付率达到 50% 以上。	龚红果	市交通运输局
6	洞口至天柱（湘黔界）高速公路（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目。省领导协调推动的省重大项目）	洞口县、绥宁县	全线采用双向六车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时。邵阳段全长 75.4 公里。	1508300	212800	计划 7 月底批复工可，9 月底批复初步设计，年内开工建设。	工可已通过交通运输部审查，已取得资金安排意见；社稳已完成备案，用地预审已完成自然资源部审查；初步设计基本编制完成，已完成外业验收。已于 4 月 3 日发布特许经营招标公告，5 月 23 日开标确定投资人。	未开工。按照年内开工要求进度滞后。	积极对接省委和省委改革委和省交通运输厅，7 月 31 日前批复可研，9 月 30 日前批复初步设计。	龚红果	市交通运输局

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
7	沪昆高速娄底至洞口段扩容（省重点，市十大基础设施项目“沪昆扩容等高速公路”的子项目。省领导协调推动的省重大项目）	邵东市、邵阳县、隆回县、洞口县	采用原路扩建方案，由双向四车道扩建为双向八车道，路基宽度 42 米，设计速度 120 公里/每小时。邵阳段全长 129.6 公里。	2010000	261800	计划 8 月底批复工可，10 月底批复初步设计，年内开工建设。	工可通过交通运输主管部门审查，正在办理资金安排意见；用地预审报省自然资源厅审查后，正在按初审意见进行修改；社稳已完成备案；初步设计已基本编制完成，已完成外业验收；特许经营方案已通过省交通运输厅审查，省发展改革委已组织召开评审会。	项目仍处于招商引资阶段，按照年内开工要求进度滞后。	1.6 月 30 日前完成特许经营招标，明确项目业主。2.积极对接省发展改革委和交通运输厅，8 月 31 日前批复可研，10 月 31 日前批复初步设计。	龚红果	市交通运输局
8	邵阳市资源型地区转型发展项目（省重点）	邵阳县	包括采煤沉陷区塘渡口镇双合社区凉树山集中避险安置、采煤沉陷区塘渡口镇红石社区谢家集中避险安置 2 个子项目。	23478	23478	6 月底前完成项目前期工作；三季度开工建设；四季度完成主体工程。	已完成征地拆迁、三通一平、施工图审查、财评等。	前期工作进展较慢，刚完成财评。	加快前期工作推进，确保 6 月底开工建设。	龚红果	邵阳县人民政府
9	新田铺通用机场（省重点）	新邵县	建设 A2 级机场。建设跑道、平行滑行道、航站楼、停机位、机库，建设通信、供电、供水、污水处理等配套设施。	33000	20000	土建施工。	用地预审已报至省自然资源厅，已根据省自然资源厅意见修改，待出具用地预审意见；县自然资源局正在对场址进行测量及放点。	1.前期工作进展较慢，还在用地预审阶段。2.建设资金来源未确定。	1.加快前期工作推进，争取年底开工建设。2.加大资金筹措力度。	龚红果	新邵县人民政府

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
10	邵阳市普通国省干线城市（省重点）	洞口县、邵东市、隆回县、大祥区、新邵县、邵阳县、绥宁县	新改建普通国省道。	319000	43000	年底前完成省定年度任务。	1.G356 洞口黄桥至高沙公路已完工。2.绥宁草寨至洞口安顺公路、S549 邵东九龙岭至双凤、S232 大祥区板桥至双江公路等 5 个项目正在施工。 3.G356 绥宁乐安至靖州寨牙公路已完成施工招标，正进行征地拆迁工作；S227 邵东余田桥至蒸源（祁东界）公路等 4 个项目待工可批复。S223 邵东仙槎桥至邵阳县峡山铺公路（邵阳县段）项目业主与原施工单位正进行资金清算，暂缓建。新邵小庙头至石背垅公路县里暂无建设意愿，拟调出十五五规划。	项目进展较慢，共 13 个子项目，有 5 个还在开展前期工作，1 个暂缓建，1 个暂无建设意愿。1-4 月投资完成率仅 28.74%，低于全省总体进度 32.9%。	加快项目进度，确保 6 月底前形象进度计划完成比例和投资完成率达 50%以上。	龚红果	市交通运输局

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
11	邵阳技师学院 (筹) 建设项目	大祥区	占地约 123 亩, 新建总建筑面积 36600 平方米。建设 2 栋六层宿舍楼、1 栋四层高科技人才实训楼、1 栋六层教学楼、1 栋三层食堂、2 栋二层实训楼、1 栋四层图书馆、1 栋四层产学研科技楼, 配套建设给排水、供电、道路、停车场、绿化、亮化等基础设施。	19199	12000	6 月底前一标段 (教学楼) 完成招投标; 四季度完成一标段 (教学楼) 主体工程。三季度启动二标段 (学生宿舍、食堂等) 的招投标; 四季度完成二标段 (学生宿舍、食堂等) 的基础工程。	已完成一标段 (教学楼) 地表建筑拆除以及教学楼单体设计图绘制。已初步完成迁坟工作。正在办理建设用地规划许可证。	未开工。前期工作进展较慢, 教学楼初步设计批复未完成。	加快前期工作推进, 确保 9 月底一标段开工建设, 年底二标段开工建设。	晏丽君	市人力资源 社会保障局、邵阳 市高级技 工学校
12	5G 基站及数字 新建项目 (市 十大基础设施项目)	各县市 区	包括 “数字邵阳” 建设项目、邵阳移动 2025 年建设项目、邵阳电信 2025 年建设项目、邵阳联通 2025 年建设项目、邵阳铁塔 2025 年建设项目等子项目。	259589	77800	“数字邵阳” 建设项目完成部分信息化系统建设; 邵阳移动 2025 年建设项目、邵阳电信 2025 年建设项目、邵阳联通 2025 年建设项目、邵阳铁塔 2025 年建设项目 12 月底前完工。	正在进行信息化系统及 5G 基站等基础设施建设。	邵阳电信建设项目、邵阳联通建设项目为省重点, 1-4 月投资完成率分别为 24.66%、30.97%, 均低于全省总体进度 32.9%。	加快项目进度, 确保 6 月底前形象进度计划完成比例和投资完成率达 50% 以上。	胡小刚	中国电信 邵阳分公司、中国 联通邵阳 分公司

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目 的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
13	邵阳市城市排水 防涝项目（省重 点）	大祥区、 双清区、 北塔区、 邵阳 经开区	包括邵阳市五大片区 （桃花、犬木塘、雪峰、 白马、小江湖半岛）排 水防涝管网建设项目、 双清区一期排水防涝 工程、双清片区易涝点 改造工程、大祥区一期 排水防涝工程、大祥片 区易涝点改造工程、大 元片区排水防涝设施 建设项目、邵阳高铁新 城南广场沿线排水设 施建设项目、双清区陶 家冲片区地下管网改 造工程、双清区陶家冲 至三里桥沿线排水改 造项目、双清区爱莲池 片区地下管网综合改 造工程等子项目。	80000	80000	12 月底前完工。	正在进行管网施工。	项目进展较慢,1-4 月投资完成率仅 20.09%，低于全省 总体进度 32.9%。 邵阳市五大片区 （桃花、犬木塘、 雪峰、白马、小江 湖半岛）排水防涝 管网建设项目完 成 EPC 招投标，还 未实质性开工。	加 快 项 目 进 度，确 保 6 月 底前形象进度 计划完成比例 和投资完成率 达 50%以上。	贺 源	市城管 局，市住 房城乡建 设局，邵 阳经开区 管委会 （邵阳产 发集团）， 大祥区、 双清区人 民政府

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办 事项	联系项目 的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
14	邵阳市 2025 年 城市供水老旧管 网改造、漏损控 制和设施更新 (省重点)	各县市 区	全市供水老旧管网改 造、漏损控制和设施更 新。	28000	28000	年底前完成省定年度 任务。	约完成年度工程量的 28%。	项目进展较慢,1-4 月投资完成率仅 19.43%, 低于全省 总体进度 32.9%。 和完成投资比例 达 50%以上。	加 快 项 目 进 度, 确 保 6 月 底前形象进度 计划完成比例 和完成投资率 达 50%以上。	贺 源	市城管局
15	邵阳市城市(县 城)燃气管道老 化更新改造项目 (省重点)	大祥区	改造大祥区城南公园、 百春园片区内的老旧 燃气设施,改造主干管 道 13 公里、支管 18 公 里、庭院管 50 公里、 架空管及立管 120 公 里,改造调压站 2 座, 新增调压柜 1 座,改造 户内燃气 38960 户。	10970	4400	一季度累计完成主体 工程的 40%; 二季度 累计完成主体工程的 55%; 三季度累计完 成主体工程的 70%; 四季度累计完成主体 工程的 85%。	已改造大祥区城南公 园、百春园片区内的 老旧燃气设施,改造 市政及庭院埋地管道 约 1.1 公里、架空管及 立管约 37 公里。	项目进展较慢,1-4 月投资完成率仅 14.41%, 低于全省 总体进度 32.9%。 和完成投资比例 达 50%以上。	加 快 项 目 进 度, 确 保 6 月 底前形象进度 计划完成比例 和完成投资率 达 50%以上。	贺 源	市城管 局、市燃 气公司

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目 的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
16	邵阳市 2025 年城市更新项目（省重点）	大祥区、双清区、邵东市	改造城镇老旧小区、城中村、危旧住房等。	34000	34000	城镇老旧小区年底前全部开工，投资完成率约 50%。城中村改造、城市危旧房改造年底前开工，开工率达 80%。	城镇老旧小区改造：大祥区 8 个小区已挂网；双清区 27 个小区全部开工，投资完成率约 50%。城中村改造、城市危旧房改造：已完评分。城中村改造：因资金来源无法落实，全省拟取消该项目建设。	项目进展较慢，其中，城镇老旧小区改造项目还在挂网，城市危旧房改造项目刚完成财评，城中村改造项目无法落地。1-4 月投资完成率仅 1.79%，低于全省总体进度 32.9%。	加快项目进度，确保 6 月底前形象进度计划完成投资比例达 50%以上。	贺源	市住房城乡建设局
17	凤形山公租房建设项目	大祥区	总用地面积 5407 平方米，总建筑面积 30546 平方米，共建设公租房 519 套。	10287	2800	一季度完成基础工程；二季度累计完成主体工程的 10%；三季度累计完成主体工程 20%；四季度累计完成主体工程的 50%。	已办理建筑工程规划许可证，正在申请调整立项批复。	未开工。前期工作进展较慢，立项批复调整未完成。	加快前期工作推进，确保 8 月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办 事项	联系项目 的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
18	桃花公租房建设项目	大祥区	用地面积 14517 平方米，总建筑面积 45368 平方米。包括土石方、基础、建筑主体、地下室，以及给排水、电力、燃气等基础设施工程。总户数 270 户，新增停车位 272 个。	19462	7000	一季度完成基础工程；二季度累计完成主体工程的 10%；三季度累计完成主体工程的 20%；四季度累计完成主体工程的 50%。	已办理立项、用地划拨手续、建设用地规划许可证，已完成项目方案审批及初步设计专家审查，正在施工图审查。	未开工。前期工作进展较慢，施工图审查未完成。	加快前期工作推进，确保 9 月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团
19	白马片区社会停车场项目	双清区	总用地面积 61189 平方米，配套附属用房总建筑面积 3648 平方米。新建金星、松山、大坡等 8 处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增停车位 1581 个，其中充电停车位 502 个。	18344	8100	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图审和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程的 50%。	确定优先启动昭阳停车场，已完成设计委托工作。已向市自然资源规划局提交用地计划和供地申请。	未开工。前期工作进展较慢，用地手续办理未完成。	加快前期工作推进，确保 10 月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
20	白马片区农贸市场建设项目	双清区	总占地面积31121平方米，总建筑面积31511平方米。新建液压厂、金星、宝科技园、五一、肥田路5座农贸市场，配套设施建设周边基础设施。新增摊位1490个、门面、冷库、仓库、配套服务用房。新增机动车停车位292个，其中充电桩车位98个。	18973	10000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图审查和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程50%。	原计划3月底启动液压厂农贸市场建设项目，因不具备可行性，现重新启动选址工作。	未开工。前期工作进展较慢，用地手续办理未完成。	加快前期工作推进，确保12月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团
21	双清畅行停车场项目	双清区	总用地面积55933平方米，配套附属用房总建筑面积3432平方米。新建平康路、建设路、昭阳路等8处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增停车位1377个，其中充电停车位484个。	17585	8000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图审查和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程50%。	确定优先启动建设路停车场，已完成项目用地的不动产登记和设计委托工作，正在办理项目用地规划许可。	未开工。前期工作进展较慢，用地手续办理未完成。	加快前期工作推进，确保9月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
22	北塔畅行停车场项目	北塔区	总用地面积51120平方米，配套附属用房总建筑面积7420平方米。新建3处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增大车停车位185个，小车停车位397个（其中充电停车位200个）。	17901	8000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图审和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程50%。	确定优先启动中山路停车场，已完成项目用地的不动产登记和设计委托工作，正在办理项目用地规划许可。	未开工。前期工作进展较慢，用地手续办理未完成。	加快前期工作推进，确保8月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团
23	大祥畅行停车场项目	大祥区	总用地面积40721平方米，配套附属用房总建筑面积2343平方米。新建桂花匠道、群艺馆等7处停车场及附属用房、充电桩等配套设施。新增停车位808个，其中充电停车位424个。	15143	8000	一季度确定可启动选址，并启动设计工作；二季度完成启动选址的相关手续办理，达到施工图审查前置条件；三季度完成施工图审和财评，启动项目挂网招标；四季度完成主体工程50%。	确定优先启动紫霞路停车场、党校停车场，已完成项目用地的不动产登记和设计委托工作，正在办理项目用地规划许可。	未开工。前期工作进展较慢，用地手续办理未完成。	加快前期工作推进，确保9月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调办 事项	联系项目 的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
24	邵阳市康乐医养中心建设项目一期	北塔区	总用地面积 27514 平方米，总建筑面积 33992 平方米。建设护理楼、养护楼、医养中心及地下室，配套建设相关基础设施。新增床位 660 张。	19361	10000	一季度完成土地调规及部分前期手续；二季度完成前期手续办理，启动土石方施工；三季度完成招投标，主体开工建设；四季度完成地下室及部分主体建设。	已完成征地拆迁、土地摘牌及土地权属调整。同相关单位就项目建设和合作运营进行多次洽谈，达成初步合作意向，正在进行招商谈判及前期手续办理。	前期工作未开工。前期工作进展较慢，招商未完成。	加快前期工作推进，确保 8 月底开工建设。	贺源	邵阳城发集团
25	邵阳学院学生宿舍及食堂建设项目（省重点）	大祥区	七里坪校区新建 2 栋 6 层学生宿舍，占地面积约 20 亩，总建筑面积约 1.9 万平方米，建设配套公用工程和室外附属工程。李子园校区建设 3 层食堂。	10040	1000	年底前累计完成总投资的 60%。	七里坪校区学生宿舍区已完工，李子园校区食堂省发展改革委已批复概算。	李子园校区食堂前期工作进展较慢，刚完成概算批复。	加快李子园校区食堂前期工作推进，确保 9 月底开工建设。	易洪海	邵阳学院
26	大圳灌区续建配套与现代化改造工程二期（市十大基础设施项目）	武冈市、新宁县、邵阳县、洞口县、隆回县	渠道改造 536 公里，建筑物改造 113 座。	65365	3000	9 月底前完成前期工作；四季度开工建设。	完成可研阶段各要件办理，具备可研报批条件。	未开工。因国家层面项目政策调整，省发展改革委暂不受理该项目立项审批。	积极争取上级政策支持，争取尽早开工建设。	余勋伟	市大圳灌区管理局

序号	项目名称	所在地	建设内容	总投资 (万元)	2025 年计划		形象进度	目前存在的主要问题	需协调督办事项	联系项目的市领导	责任单位
					投资额 (万元)	主要形象进度目标					
27	邵阳市 2025 年 水库除险加固工程 (省重点)	各县市区	对尧虞塘、大圳等中型 水库和其他小型水库 进行除险加固。	31479	31479	一季度完成征地拆 迁；二季度完成三通 一平；三季度完成招 投标；四季度完成主 体工程。	大圳、尧虞塘、大业 水库除险加固主体工 程正在施工。小型水 库除险加固：北塔区 的已开工；新邵县的 岩门口水库正在财评 送审，其余水库已完 成招投标，待签订合 同；邵东市的已完成 招投标，已签订合同； 隆回县的已完成招投 标，正陆续签订合同； 洞口县、武冈市的正 在进行招标文件审 查；绥宁县、城步县、 新宁县、邵阳县的正 在财评送审。	项目进展较慢，洞 口县、武冈市的小 型水库除险加固 工程还在进行招 标文件审查；绥宁 县、城步县、新宁 县、邵阳县的还在 财评送审。1-4 月 投资完成率仅 15%，低于全省总 体进度 32.9%。	加快项目进 度，确保年底 前如期完成形 象进度计划和 年度投资任 务。	余勋伟	市水利局
28	邵阳市 2025 年 小型农业水利设 施项目(省重点)	各县市区	恢复小水源，畅通“中 梗阻”渠道，提升山上 经济作物灌溉水源保 障能力。	23500	23500	12 月底前完工。	已完成山塘清淤整治 551 处。	项目进展较慢，1-4 月投资完成率仅 23.98%，低于全省 总体进度 32.9%。	加快项目进 度，确保年底 前如期完成形 象进度计划和 年度投资任 务。	余勋伟	市水利 局、市农 业农村局

