
附件1
项目绩效自评报告表
 
填报单位：邵阳市森林资源监测中心   
填报日期：2022年9月22日   
	 
 
 基本情况












	项目名称
	湖南省邵阳市森林火灾高风险区综合治理工程项目
可行性研究报告

	
	项目主要内容
	承担编制完成邵阳市本级及新邵县、邵东市、隆回县、邵阳县共5个单位的森林火灾高风险区综合治理工程项目可行性研究报告，项目区面积88.44万公顷，其中林地面积46.90万公顷。


	
	项目单位
	邵阳市森林资源监测中心
	主管部门
	邵阳市林业局

	
	单位负责人
	谭静仁
	项目负责人
	陈真

	
	项目属性
	　□经常性　　√一次性　　□新增　　□延续

	
	资金总额    及构成
	总额15.0万元，其中：省级财政15.0万元；市级财政0.0万元；其他0.0万元。

	
	项目起止时间
	　2020年8月至2021年1月

	实施情况
	项目立项依据
	《湖南省森林防火规划（2018-2025）》（2018年7月）
《邵阳市森林防火规划（2019-2025）》（2019年4月）
湖南省林业局、邵阳市林业局有关文件。


	
	可行性研究报告结论
	有

	
	专家评审论证 结论
	无

	
	是否实施政府采购及金额




	□是　                    √否   
应采购金额   万元        实际采购金额   万元

	
	是否实行    招投标
	□是　　                  √否

	
	是否实行国库     集中支付
	☑是　                  　□否

	
	是否实行工程代理和投资评审制
	□是　　                  √否

	
	是否实行合同管理制
	□是　　                 √否


	
	是否实行财政双控账户管理
管理
	☑是　　                 □否

	
	是否实行财政专户管理
	是　　                 ☑否

	管理情况
	管理制度    和办法名称
	《业务项目管理办法》、《财务管理办法》（邵阳市森林资源监测中心）


	
	具体工作措施
	统一方法，成立项目组。明确负责人，制定实施方案，具体实施，提交成果。

	
	项目调整内容及报批程序和手续
	无

	
	项目完工验收情况
	项目完工后，由市林业局审查验收，外业检查都开具了验收合格证，资料全部审查通过。

	资金管理情况
	资金使用管理
	无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、无超预算等情况。

	
	财务管理制度
	1.《邵阳市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（邵财行[2016]6号）
2.《关于执行林业调查规划野外工作津贴的实施办法》（邵阳市林业调查规划院）
3.《财务管理办法》（邵阳市森林资源监测中心）

	资金到位使用情况
	内容
	应到位资金（万元）
	实际到位资金（万元）
	实际支出（万元）
	结余资金（万元）

	
	中央财政
	       
	
	
	

	
	省级财政
	15
	15
	15
	0

	
	市级财政
	
	
	
	

	
	其它
	
	
	
	

	
	合　　计
	
	
	
	

	产出成果
	完成编制项目的可行性研究报告

	

产出效益
	1.社会效益:为市委市政府的林业建设等提供了决策基本数据；解决了部分劳动力的就业。
2.经济效益：项目实施后，森林面积扩大，森林质量提高，林材产品种类增加；旅游收入增加。
3.环境生态效益：通过增绿扩量和生态修复，森林覆盖率增加，生态景观进一步改善，水土保持能力提高，粉（灰）层等污染物减少，城市空气质量变优。
4.可持续发展：促进经济、社会、资源和环境保护进一步协调发展。

	自评结论
	　
优

	问题与建议
	无

	主管部门审核意见
	



主管部门（盖章）：


单位负责人：谭静仁
项目负责人：龙峰
评价负责人：吕晓阳
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项目绩效自评报告
（封面）
 
 
评价类型：项目实施过程评价□    项目完成结果评价□
  自评项目名称： 省森林植被恢复费
  自评项目单位： 邵阳市森林资源监测中心      
  项目主管部门： 邵阳市林业局          
 
 
 
日期： 2022年 9月 22日
 
 

